

Projeto Sistema para Mercearia

Sumário Executivo

SUM_EX_PR_sisMercearia_2026abr10-v1

Versão 1.0

10/04/2026

Versão	Autores	Data	Ação
1.0	Ana Clara Melo	10/04/2026	Definição do Sumário Executivo
1.0	Maisa Ferreira	10/04/2026	Definição do Sumário Executivo

Projeto Sistema para Mercadoria

Sumário Executivo

1. Visão Geral

O presente sistema tem como finalidade otimizar o controle de mercadorias e a administração financeira de uma mercearia, por meio da informatização dos processos de registro, venda e acompanhamento de produtos.

A solução proposta permitirá o gerenciamento completo dos itens comercializados, incluindo cadastro de produtos, atualização de preços e controle da quantidade disponível em estoque. A cada operação realizada, como entrada de mercadorias ou venda ao cliente, o sistema atualizará automaticamente as informações, garantindo maior organização e confiabilidade dos dados.

O sistema contará com diferentes níveis de acesso de acordo com o tipo de usuário. O administrador será responsável pelo gerenciamento geral da mercearia, incluindo relatórios e controle financeiro, enquanto os operadores terão acesso às funções relacionadas às vendas e movimentações de estoque.

A interface será desenvolvida de forma intuitiva e de fácil utilização, permitindo que funcionários com pouca experiência em tecnologia consigam operar o sistema sem dificuldades.

Além disso, o sistema oferecerá recursos para geração de relatórios financeiros, contendo informações sobre faturamento, despesas, lucro e movimentação de produtos. Esses relatórios possibilitarão um acompanhamento detalhado do desempenho da mercearia, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro do negócio.

2. Restrições

- O sistema deverá funcionar em computadores.
- O acesso às funcionalidades será controlado por níveis de permissão de usuários.

- O sistema dependerá de conexão com banco de dados para armazenamento das informações.
- O projeto deverá ser desenvolvido utilizando tecnologias de código aberto.

3. Interessados

- Proprietário da mercearia
- Funcionários/Operadores
- Clientes da mercearia

4. Análise de Riscos

- Possíveis falhas no controle de estoque causadas por erros de operação dos usuários.
- Dificuldade na implementação das funções financeiras e relatórios do sistema.
- Risco de atraso no desenvolvimento devido à falta de experiência da equipe com determinadas ferramentas.
- Problemas relacionados à segurança e armazenamento de dados do sistema.

5. Orçamento Preliminar

O projeto será desenvolvido como atividade acadêmica e não necessitará de orçamento inicial para sua implementação.

6. Cronograma Preliminar

O desenvolvimento do sistema deverá ser concluído no período estimado de 3 meses, incluindo as etapas de planejamento, desenvolvimento, testes e documentação.

7. Hipóteses do Projeto

- A mercearia possuirá computadores adequados para utilização do sistema
- Os usuários terão conhecimento básico para operar o software.
- O sistema será utilizado inicialmente em uma única mercearia.